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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 089/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA 
PRAÇA DA BÍBLIA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Conforme Contrato de 
Prestação de Serviços nº 310/2011, Termo Aditivo nº 081/2012 e Processo nº 4660/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 089/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: GIRALDA CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA. ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 310/2011, Termo Aditivo nº 081/2012 e Processo nº 4660/2012. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 
310/2011 em mais 45 (quarenta e cinco) dias, sendo a execução do dia 09 de maio a 23 de junho de 2012 e vigência do dia 08 de junho a 
23 de julho de 2012. Prefeitura do Município de Araucária, 11 de maio de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de 
Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA 
PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, 
cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.05.14 15:09:07 -0300 As informações contidas neste extrato são 
cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? 
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