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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 098/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ E OBRAS COMPLEMENTARES (SINALIZAÇÃO DAS RUAS), NO LOTEAMENTO 
JARDIM ARVOREDO II

Tipo: Contratos - Extrato

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Planejamento

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Conforme Contrato de Prestação 
de Serviços nº 026/2012, Termo Aditivo nº 067/2012 e Processo nº 4258/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 098/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SRB ENGENHARIA LTDA. ME. 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 026/2012, Termo Aditivo nº 067/2012 e Processo nº 4258/2012. OBJETO: É revista a 
Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 
(noventa) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 026/2012 em mais 90 (noventa) 
dias, sendo a execução do dia 11 de maio a 09 de agosto de 2012 e vigência do dia 10 de junho a 08 de setembro de 2012. Prefeitura do 
Município de Araucária, 16 de maio de 2012. LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR. Secretário Municipal de Planejamento 
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