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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 081/2010

Assunto: ADITIVO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE REFORMA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM 
UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOTE 6

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Educação

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência por 
mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 28 de março de 
2010, e o prazo de vigência para até o dia 27 de abril de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra 
mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 65.199,54 (Sessenta e cinco mil, cento 
e noventa e nove reais e cinqüenta e quatro centavos) e suprimir R$ 32.047,52 (Trinta e dois mil e quarenta e 
sete reais e cinqüenta e dois centavos).

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 081/2010 CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : F. BERTONCELLO 
CONSTRUTORA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2009, Termo 
Aditivo nº 003/2010 e Processo Geral n° 7812/2009. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de 
execução e vigência por mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 28 de março de 
2010, e o prazo de vigência para até o dia 27 de abril de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer 
ao seu valor global a quantia de R$ 65.199,54 (Sessenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e cinqüenta e quatro centavos) e 
suprimir R$ 32.047,52 (Trinta e dois mil e quarenta e sete reais e cinqüenta e dois centavos). Parágrafo Primeiro: Valores a serem aditados 
R$ 54.275,30 (Cinqüenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) Escola M. Jd. Fonte Nova; R$ 1.345,19 (Um mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) Escola M. Vitória Sfendrych; R$ 9,579,05 (Nove mil, quinhentos e setenta e nove 
reais e cinco centavos) Escola M. Proª Silda Wille Ehlke. Valores a serem suprimidos R$ 25.729,11 (Vinte e cinco mil, setecentos e vinte e 
nove reais e onze centavos) Escola M. Jd. Fonte Nova; R$ 3.594,62 (Três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois 
centavos) Escola M. Vitória Sfendrych; R$ 2.723,79 (Dois mil, setecentos e vinte e três reais e três reais e setenta e nove centavos) Escola 
M. Profª Silda Wille Ehlke, em decorrência de adição e supressão de serviços constantes na planilha do Processo Geral n° 7812/2009. 
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