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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 101/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL 
NO LOTEAMENTO JARDIM ARVOREDO II

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Planejamento

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Conforme Contrato de Prestação 
de Serviços nº 260/2011, Termo Aditivo nº 084/2012 e Processo nº 05998/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 101/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: CASSIANO SOUZA ANDRADE 
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execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 
260/2011 em mais 60 (sessenta) dias, a contar a execução do dia 11 de abril de 2012 ao dia 10 de junho de 2012 e vigência do dia 12 de 
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