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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 117/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA 
POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA JUNTO A QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFª AZUREA B. BELNOSKI

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Órgão 3: Secretaria Municipal de Educação

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Conforme Contrato de Prestação 
de Serviços nº 022/2012, Termo Aditivo nº 103/2012 e Processo nº 6425/2012.
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