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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 120/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA PAPA JOÃO XXIII (TRECHO: RUA 
ANASTÁCIO FLIZIKOWSKI X AV. VICENTE DE PAULA)

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Conforme Contrato de Prestação 
de Serviços nº 049/2012, Termo Aditivo nº 109/2012 e Processo nº 7317/2012.
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ADITIVO Nº 120/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SRB ENGENHARIA LTDA - 
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