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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 198/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI DALLA TORRE

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Órgão 3: Secretaria Municipal de Educação

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar 
os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Contrato de Prestação de Serviços nº 
133/2012, Termo Aditivo nº 183/2012 e Processo nº 11730/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços 
nº 133/2012, Termo Aditivo nº 183/2012 e Processo nº 11730/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
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