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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 206/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM 
LAJOTAS DE CONCRETO, BLOCOS INTERTRAVADOS, LOUSAS, CONCRETO ALISADO E DEMAIS 
SERVIÇOS BÁSICOS

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Urbanismo

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. Conforme Contrato de Prestação de 
Serviços nº 233/2011, Termo Aditivo nº 201/2012 e Processo nº 12715/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 206/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 233/2011, Termo Aditivo nº 201/2012 e Processo nº 12715/2012. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 233/2011 em mais 
30 (trinta) dias, sendo a execução contada do dia 09 de novembro a 09 de dezembro de 2012 e vigência do dia 09 de dezembro de 2012 a 
08 de janeiro de 2013. Prefeitura do Município de Araucária, 31 de outubro de 2012. MARIO CELSO RIGOLINO TORRES Secretário 
Municipal de Urbanismo ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA 
MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA 
PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.10.31 14:43:42 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do 
aditivo supracitado SMAD/SRD/FP RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR


