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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 219/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ E OBRAS COMPLEMENTARES

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Conforme Contrato de Prestação 
de Serviços nº 122/2011, Termo Aditivo nº 209/2012 e Processo nº 13050/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 219/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TERPASUL CONSTRUTORA 
DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 122/2011, Termo Aditivo nº 209/2012 e Processo nº 13050/2012. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 122/2011 em 
mais 90 (noventa) dias, sendo a execução contada do dia 28 de setembro a 27 de dezembro de 2012 e vigência do dia 29 de outubro de 
2012 a 27 de janeiro de 2013. Prefeitura do Município de Araucária, 14 de novembro de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário 
Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por 
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