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% E MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Comprovante de Publicacéo

. Identificacéo:
N" 17915 3892/2013
Data
Data/Hora Veiculagédo: 12/11/2013 16:22 Publicacéo :
13/11/2013

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 121/2013

Assunto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DE ROCADA
Tipo: Contratos - Extrato

Orgéo 1: Prefeitura do Municipio

Orgéo 2: Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte

Ementa: O presente Contrato tem por objeto a execucéo de servigos gerais de ro¢ada, capinagcdo manual de
meio fio, despraguejamento, recorte, limpeza, recolhimento e transporte do material inservivel gerado a ser
executado nas vias do quadro urbano e nos préprios municipais, especificamente nos lotes 1 e 5, tudo
conforme quadro de quantidades e custos, condi¢gdes e especificagcdes constantes do Edital e seus Anexos,
conforme Processo Licitatério n® 1190/2013. E revista a Clausula Quarta do referido contrato para renovar o
prazo contratual de execuc&o e vigéncia em 180 (cento e oitenta) dias. E revisto o valor global do contrato para
a ele acrescer o valor total de R$ 183.259,83 (cento e oitenta e trés mil, duzentos e cinquenta e nove reais e
oitenta e trés centavos). Conforme Contrato de Prestacdo de Servigos n°® 025/2013 e Processo n° 11975/2013.

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 121/2013 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA. CONTRATADA: ALCEU
ANTONIO FERNANDES ? ME. CONTRATO: Contrato de Prestacéo de Servicos n° 025/2013 e Processo n° 11975/2013. OBJETO: E
revista a Clausula Quarta do referido contrato para renovar o prazo contratual de execucao e vigéncia em 180 (cento e oitenta) dias.
Paragrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de vigéncia do dia 15 de novembro de 2013 para o dia 15 de maio de 2014. E revisto o valor
global do contrato para a ele acrescer o valor total de R$ 183.259,83 (cento e oitenta e trés mil, duzentos e cinquenta e nove reais e
oitenta e trés centavos). Prefeitura do Municipio de Araucaria, 11 de novembro de 2013. CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretario Municipal de Obras Publicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital
por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1
V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2013.11.12 09:24:40 -0200 *As informag8es contidas neste extrato
séo copia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. N° 117/2013



