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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 057/2014

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CADASTRAMENTO DO 
PARQUE, MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Contratos - Extrato

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Urbanismo

Ementa: É revista a cláusula quarta do contrato, para renovar o prazo de execução e vigência em 12 (doze) 
meses, a contar da execução do dia 17 de maio de 2014 a 18 de maio de 2015. Conforme Contrato de 
Prestação de Serviços nº 048/2010 e Processo nº 2649/2014.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 057/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: 
TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2010 e Processo nº 2649/2014. 
OBJETO: É revista a cláusula quarta do contrato, para renovar o prazo de execução e vigência em 12 (doze) meses, a contar da execução 
do dia 17 de maio de 2014 a 18 de maio de 2015. Parágrafo primeiro: o valor do contrato não sofrerá reajuste de qualquer natureza até 
seu termo final. Parágrafo segundo: em virtude desta prorrogação contratual o contratante pagará a importância total de R$ 1.460.000,00 
(um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais). Prefeitura do Município de Araucária, 15 de maio de 2014. ELIAS UBIRAJARA 
KASECKER JUNIOR Secretário Municipal de Urbanismo ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital 
por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 
V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.05.15 10:25:37 -0300 *As informações contidas neste extrato 
são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 058/2014


