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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 059/2014

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE 
QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª AZURÉA BUSQUETTE BELNOSKI

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Educação

Ementa: Contrato de Prestação de Serviços nº 095/203 e Processo nº 4817/2014. OBJETO: É revista a 
cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de 
execução e vigência em 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e 
vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2013, do dia 21 de maio de 2014 para até o dia 21 de 
agosto de 2014.

Completo
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cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 
(noventa) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2013, 
do dia 21 de maio de 2014 para até o dia 21 de agosto de 2014. Prefeitura do Município de Araucária, 27 de junho de 2014. JANETE 
MARIA MIOTTO SCHIONTEK Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de 
forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC 
CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.06.30 15:00:37 -0300 *As informações contidas 
neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 061/2014


