
Comprovante de Publicação

N°: 2126
Identificação: 
1262/2010

Data/Hora Veiculação: 14/06/2010 17:40
Data Publicação 
: 15/06/2010

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 143/2010

Assunto: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALCADAS EXISTENTES

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Urbanismo

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e 
vigência em 15 (quinze) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu 
valor global a quantia de R$ 4.275,76 (Quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) 
em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas 
constantes no processo, referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 358/2009, Termo Aditivo nº 
129/2010 e Processo Administrativo 5820/2010.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO 2009 - 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 143/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : SHARMON CONSTRUTORA 
LTDA EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 358/2009, Termo Aditivo nº 129/2010 e Processo Administrativo 
5820/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 15 
(quinze) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução, para até o dia 17 de Junho de 2010, e o prazo de vigência até o 
dia 17 de Julho de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 
4.275,76 (Quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos 
serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no processo. Parágrafo Segundo: O acréscimo será suportado pela 
seguinte dotação orçamentária 25.01.15452.006.2.60.44.90.51 Obras e Instalações Fonte de Recurso 01000, Código Reduzido (12438-
14685). Prefeitura do Município de Araucária, 14 de Junho de 2010. MARIO CELSO RIGOLINO TORRES Secretário Municipal de 
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