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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 078/2014

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO MERCADO 
MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Ementa: É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar os prazos contratuais de vigência e 
execução em 30 (trinta) dias. É revisto o valor global do contrato para a ele acrescer o valor de R$ 12.629,34 
(doze mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), a ser suportado pela seguinte dotação 
orçamentária: 13.01.20.605.0007.2027.4.4.90.51 FONTE: 1000. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 
119/2014 e Processo nº 9954/2014.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 078/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: 
MULTSERV LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 119/2014 e Processo nº 9954/2014. OBJETO: É revista a cláusula 
quarta do referido contrato, para prorrogar os prazos contratuais de vigência e execução em 30 (trinta) dias. É revisto o valor global do 
contrato para a ele acrescer o valor de R$ 12.629,34 (doze mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), a ser suportado 
pela seguinte dotação orçamentária: 13.01.20.605.0007.2027.4.4.90.51 FONTE: 1000. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de outubro 
de 2014. CARLOS AUGUSTO SIQUEIRA COUTO Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento *As informações contidas neste 
extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/FP E.T.A. Nº 077/2014 ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 
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