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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 101/2014

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 
ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL IBRAIM ANTÔNIO MANSUR, 
TOTALIZANDO 980,40 M² DE ÁREA, NO ÂMBITO DO PAC 2 – PRÓINFÂNCIA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para fins de acréscimo contratual, nos seguintes 
termos: Fica acrescido o valor de R$ 85.625,57 (Oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e 
cinquenta e sete centavos) à Cláusula Quinta do Contrato, totalizando um valor global de R$ 598.905,57 
(Quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Conforme Contrato 
de Prestação de Serviços nº 123/2013 e Processo nº 12.624/2014.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 101/2014 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: 
ENGEAG ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2013 e Processo nº 12.624/2014. OBJETO: É 
revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para fins de acréscimo contratual, nos seguintes termos: Fica acrescido o valor de R$ 
85.625,57 (Oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) à Cláusula Quinta do Contrato, totalizando um 
valor global de R$ 598.905,57 (Quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Parágrafo Único: 
As despesas decorrentes do acréscimo do presente CONTRATO serão suportadas pela seguinte Dotação Orçamentária: SMOP ? 
26.01.26.782.0006.2060.4.4.90.51 Fonte 1.000 ? Desdobramento 0105. É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar 
os prazos de vigência e execução em 120 (Cento e vinte) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 17 de dezembro de 2014. FABIO 
ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 
Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica 
Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2014.12.17 15:32:55 -0200 *As 
informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MS E.T.A. Nº 101/2014


