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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 016/2015

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL DA OCUPAÇÃO 21 DE OUTUBRO

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Planejamento

Ementa: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência previstos na §2º da Cláusula Quarta do 
referido Contrato, por mais 90 (Noventa) dias, encerrando-se os mesmos em 29 de maio de 2015. 
Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 169/2014 e Processo nº 1380/2015.
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 016/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEC 
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