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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 032/2015

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 
URBANAS

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 
74.927,80 (setenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), correspondente aos itens 
indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 174/2015. Contrato de Prestação de Serviços 
Nº 049/2014, Processo Administrativo nº 174/2015 e Processo Licitatório nº 12440/2013.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 032/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: 
TECVIA ? CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2014, Processo Administrativo nº 
174/2015 e Processo Licitatório nº 12440/2013. OBJETO: É revista a Cláusula Segunda do referido Contrato, para acrescer ao seu valor 
global a quantia de R$ 74.927,80 (setenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), correspondente aos itens 
indicados na planilha constante do Processo Administrativo nº 174/2015. É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar 
por mais 60 (sessenta) dias o prazo de vigência contratual. Prefeitura do Município de Araucária, 18 de maio de 2015. FÁBIO ALCEU 
FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de 
forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC 
CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2015.05.18 15:47:12 -0300 *As informações contidas 
neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/DFS


