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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 034/2015

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES OBRAS: 
URBANIZAÇÃO DE VIAS COM MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA, CALÇADAS EM PAVER, RAMPAS 
DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO, PISO TÁTIL, PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES, SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Vigésima Terceira do referido Contrato, para prorrogar por mais 60 (sessenta) 
dias o prazo de vigência. Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2014, Processo Administrativo nº 
3852/2015, Concorrência nº 026/2014.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 034/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: T 
TERRASUL SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES LTDA ? ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2014, Processo 
Administrativo nº 3852/2015, Concorrência nº 026/2014. OBJETO: É revista a Cláusula Vigésima Terceira do referido Contrato, para 
prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo de vigência. Prefeitura do Município de Araucária, 11 de junho de 2015. FÁBIO ALCEU 
FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo 
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