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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 054/2015

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 
DE VIAS

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a cláusula segunda do contrato originário, para suprimir do valor global o montante de R$ 
3.594,05 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), conforme justificativa e pedido 
formulado pela Secretaria Municipal de Obras e Transportes no Processo Administrativo nº 8092/2015. 
Contrato de Prestação de Serviços nº 196/2014, Processo Administrativo nº 8092/2015, Processo Licitatório 
nº 5918/2014.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 054/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEPAV 
CONSTRUTORA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 196/2014, Processo Administrativo nº 8092/2015, Processo 
Licitatório nº 5918/2014. OBJETO: É revista a cláusula segunda do contrato originário, para suprimir do valor global o montante de R$ 
3.594,05 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), conforme justificativa e pedido formulado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Transportes no Processo Administrativo nº 8092/2015. Prefeitura do Município de Araucária, 10 de agosto de 2015. 
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