DIARIO OFICIAL

% E MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Comprovante de Publicacéo

. Identificacéo:
N°: 28393 4463/2015
. - . Data Publicacgéo :
Data/Hora Veiculacédo: 24/11/2015 16:43 25/11/2015

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 086/2015

Assunto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO DE
VIAS URBANAS

Tipo: Contratos - Aditivo
Orgéo 1: Prefeitura do Municipio
Orgéo 2: Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte

Ementa: E revista a clausula quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de vigéncia
em 60 (sessenta) dias. Contrato de Prestacdo de Servi¢gos n° 192/2014, Processo Administrativo n°
11040/2015, Concorréncia Publica n° 014/2014.

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 086/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA. CONTRATADA:
GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME. CONTRATO: Contrato de Prestac@o de Servigcos n® 192/2014, Processo
Administrativo n® 11040/2015, Concorréncia Publica n® 014/2014. OBJETO: E revista a clausula quarta do referido Contrato, para prorrogar
o prazo contratual de vigéncia em 60 (sessenta) dias. Prefeitura do Municipio de Araucaria, 24 de novembro de 2015. FABIO ALCEU
FERNANDES Secretario Municipal de Obras Publicas *As informacgdes contidas neste extrato sao cépia fiel do aditivo supracitado
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