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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 007/2016

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR SÍLVIO ROBERTO SKRABA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Urbanismo

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar os prazos contratuais de 
execução e de vigência em 03 (três) meses. Processo Administrativo nº 215/2016, Contrato de Prestação 
de Serviços 114/2014, Tomada De Preços 004/2015.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 007/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: 
TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI. CONTRATO: Processo Administrativo nº 215/2016, Contrato de Prestação de Serviços 
114/2014, Tomada De Preços 004/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar os prazos contratuais 
de execução e de vigência em 03 (três) meses. As despesas decorrentes da execução do presente Termo aditivo importam na quantia de 
R$ 342.216,00 (trezentos e quarenta e dois mil e duzentos e dezesseis reais). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão 
suportadas pelas seguintes Dotações Orçamentárias: 25.01.15.452.0006.2053.3.3.390.39 ? Fonte 1.507 ? Desdobramento 4310 ? PPA 
0289 25.01.15.452.0006.2053.3.3.390.39 ? Fonte 1.000 ? Desdobramento 4310 ? PPA 0289 Prefeitura do Município de Araucária, 04 de 
fevereiro de 2016. Hino Dirlei Falat Pereira de Souza Secretário Municipal de Urbanismo ARAUCARIA PREFEITURA 
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