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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 022/2016

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, NAS 
ESTRADAS RURAIS DO BOTIATUVA, DE EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 
REALOCAÇÃO DE POSTES

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Urbanismo

Ementa: É revista a cláusula quarta, § 1°, do Contrato de Prestação de Serviços n° 175/2015, para prorrogar 
os prazos contratuais em 40 (quarenta) dias. Processo Administrativo nº 1434/2016, Contrato de Prestação 
de Serviços 175/2015, Processo Licitatório nº 9123/2014, Concorrência Pública nº 007/2014.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 022/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: INAEL 
? ENGENHARIA ELETRICA LTDA - EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 1434/2016, Contrato de Prestação de Serviços 
175/2015, Processo Licitatório nº 9123/2014, Concorrência Pública nº 007/2014. OBJETO: É revista a cláusula quarta, § 1°, do Contrato de 
Prestação de Serviços n° 175/2015, para prorrogar os prazos contratuais em 40 (quarenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 17 
de março de 2016. HINO DIRLEI FALAT PEREIRA DE SOUZA Secretário Municipal de Urbanismo *As informações contidas neste extrato 
são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MNI ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por 
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