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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 024/2016

Assunto: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO 
DE CONCRETO COM SARJETA, SUB-BASE DE BRITA 4A, BASE BRUTA DE BRITA GRADUADA, 
IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALÇADAS EM CBUQ, RAMPAS 
PARA PNE, PLANTI

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R$ 
19.693,00 (dezenove mil, seiscentos e noventa e três reais), a ser Processo Administrativo nº 1319/2016, 
Contrato de Prestação de Serviços 163/2015, Processo Licitatório n° 7639/2015, Concorrência Pública n° 
009/2015.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 024/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEC-
TUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. CONTRATO: Processo Administrativo nº 1319/2016, Contrato de 
Prestação de Serviços 163/2015, Processo Licitatório n° 7639/2015, Concorrência Pública n° 009/2015. OBJETO: É revista a Cláusula 
Quinta do referido Contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R$ 19.693,00 (dezenove mil, seiscentos e noventa e três reais), a 
ser suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2056.4.4.90.51 ? Fonte: 1608 ? Desdobramento: 0202 ? PPA: 0311 
Prefeitura do Município de Araucária, 23 de março de 2016 FÁBIO ALCEU FERNANDES Secretário Municipal de Obras Públicas e 
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MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.03.23 
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