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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 035/2016

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA E 
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM TELEATENDIMENTO, ASSISTIDO POR 
SOFTWARE DE PONTOS LUMINOSO

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Urbanismo

Ementa: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido Contrato, para prorrogar os 
prazos contratuais de execução e de vigência em 03 (três) meses.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 035/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: 
TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI. CONTRATO: Processo Administrativo nº 4043/2016, Contrato de Prestação de Serviços 
114/2015, Tomada de Preços n° 004/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido Contrato, 
para prorrogar os prazos contratuais de execução e de vigência em 03 (três) meses. As despesas decorrentes desta prorrogação 
contratual serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: SMUR ? 25.01.15.452.0006.2053.3.3.90.39 ? Fonte 1.507 ? 
desdobramento 4310 ? Ação PPA 0289. Prefeitura do Município de Araucária, 03 de maio de 2016 HINO DIRLEI FALAT PEREIRA DE 
SOUZA Secretário Municipal de Urbanismo *As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MNI 
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