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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 039/2016

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DA ÁREA URBANA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo de vigência contratual 
em 180 (cento e oitenta ) dias.Processo Administrativo nº 4672/2016, Contrato de Prestação de Serviços 
079/2015, Processo Licitatório nº 1734/2015, Concorrência Pública n° 004/2015.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 039/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: HD 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 4672/2016, Contrato de Prestação de Serviços 
079/2015, Processo Licitatório nº 1734/2015, Concorrência Pública n° 004/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido 
Contrato, para prorrogar o prazo de vigência contratual em 180 (cento e oitenta ) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 09 de maio de 
2016 MARION SILVEIRA CABRAL FIUZA Secretária Municipal Interina de Obras Públicas e Transportes *As informações contidas neste 
extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MNI


