
Comprovante de Publicação

N°: 31954
Identificação: 
2898/2016

Data/Hora Veiculação: 04/08/2016 16:49
Data Publicação : 
05/08/2016

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 068/2016

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA E 
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM TELE ATENDIMENTO, ASSISTIDO POR 
SOFTWARE, DOS PONTOS LUMIN

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Urbanismo

Ementa: É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido Contrato, para prorrogar os 
prazos contratuais de execução e de vigência em 01 (um) mês. Processo Administrativo nº 7884/2016, 
Contrato de Prestação de Serviços 114/2015, Tomada de Preços n° 004/2015.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 068/2016 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: 
TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI. CONTRATO: Processo Administrativo nº 7884/2016, Contrato de Prestação de Serviços 
114/2015, Tomada de Preços n° 004/2015. OBJETO: É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido Contrato, para 
prorrogar os prazos contratuais de execução e de vigência em 01 (um) mês. As despesas decorrentes desta prorrogação contratual, no 
valor de 114.072,00 (cento e quatorze mil e setenta e dois reais), serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: SMUR ? 
25.01.15.452.0006.2053.3.3.90.39 ? Fonte: 1.507 ? Desdobramento: 4310 ? Ação PPA: 0289 Prefeitura do Município de Araucária, 04 de 
agosto de 2016 JOSIANE NOVAK Secretaria Municipal de Urbanismo ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de 
forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC 
CAIXA PJ v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.08.04 14:01:58 -0300 *As informações contidas 
neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/MNI


