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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 033/2018

Assunto: CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI), NO DISTRITO RURAL DE 
CAPINZAL CONFORME PROJETO, CONDIÇÕES E FISCALIZAÇÃO SOB O CONTROLE TÉCNICO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Ementa: É REVISTA A CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, PARA ACRESCER AO SEU VALOR 
GLOBAL A QUANTIA DE R$ 133.693,63 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA TRÊS 
REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AOS ITENS INDICADOS NA PLANILHA 
CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2679/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2679/2018, 
CONTRATO DE EMPREITADA Nº 012/2017, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2016.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 033/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: 
MULTISERV LTDA - EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 2679/2018, Contrato de Empreitada nº 012/2017, Concorrência 
Pública nº 017/2016. OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 
133.693,63 (cento e trinta e três mil, seiscentos e noventa três reais e sessenta e três centavos), correspondente aos itens indicados na 
planilha constante do Processo Administrativo nº 2679/2018, a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 
11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51 ? FONTE: 3000 ? DESDOBRAMENTO: 0103 ? PPA: 0058 É revista a Cláusula Quinta do referido 
Contrato, para suprimir ao seu valor global a quantia de R$ 13.787,25 (treze mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), 
correspondente aos itens indicados na planilha constante do Processo Administrativo n° 2679/2018. É revista a CLÁUSULA QUARTA para 
prorrogar o prazo de vigência e execução em mais 30 (trinta) dias, mantidas as demais condições contratuais e editalícias. Prefeitura do 
Município de Araucária, 28 de março de 2018. HENRIQUE RODOLFO THEOBALD Secretário Municipal de Educação FABIANO MELO 
DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato 
supracitado SMAD/DRD/ERO MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE 
ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE 
ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.03.28 14:43:19 -03'00'


