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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 061/2018

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Educação

Ementa: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI JARDIM ESPERANÇA – LOTE 02, 
CONFORME PROJETOS NO PADRÃO FNDE (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), 
TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 011/2016 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1731/2016. É REVISTA A CLÁUSULA 
QUARTA DO CONTRATO DE ORIGEM PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE EXECUÇÃO E 
VIGÊNCIA EM MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9072/2018, CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2016.

Completo
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 061/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: 
MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS & CIA LTDA ? ME. (MATORF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.) CONTRATO: Processo 
Administrativo nº 9072/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 105/2016, Concorrência Pública nº 011/2016. OBJETO: É revista a 
Cláusula Quarta do Contrato de origem para prorrogar o prazo contratual de Execução e Vigência em mais 150 (cento e cinquenta) dias. 
Prefeitura do Município de Araucária, 19 de junho de 2018. HENRIQUE RODOLFO THEOBALD Secretário Municipal de Educação 
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SMAD/DRD/EAJ Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa 
Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.06.19 11:46:37 -03'00'


