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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2011

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA M PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LOTEAMENTO POPULAR E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE 
LOTEAMENTO

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: COHAB Araucaria - Companhia Municipal de Habitação de Araucária

Ementa: Contratação de empresa especializada m projetos de arquitetura e engenharia para elaboração de 
projeto de loteamento popular e projetos de infraestrutura de loteamento para áreas de propriedade do 
município de Araucária. Referente ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 012/2010, Processo Licitatório 
Nº 005/2010 e Processo de Alteração Contratual Nº 001/2011.

Completo
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2011 CONTRATANTE: Companhia Municipal de Habitação de Araucária ? COHAB ARAUCÁRIA 
CONTRATADA: PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços Nº 012/2010, 
Processo Licitatório Nº 005/2010 e Processo de Alteração Contratual Nº 001/2011. OBJETO: Contratação de empresa especializada m 
projetos de arquitetura e engenharia para elaboração de projeto de loteamento popular e projetos de infraestrutura de loteamento para 
áreas de propriedade do município de Araucária. PRAZO: Fica prorrogado o prazo da execução e vigência a partir do dia 26 de fevereiro 
de 2011, para até o dia 31 de dezembro de 2011. VALOR: Não incidirão despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços 
objeto do presente Termo Aditivo. Araucária, 25 de fevereiro de 2011. LUIZ HENRIQUE OZORIO VICENTE Diretor Presidente 
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