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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 018/2011

Assunto: ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO E 
CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL E DE SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLHIS

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Planejamento

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de 
execução e vigência em 135 (cento e trinta e cinco) dias. Referente ao Contrato de Prestação de Serviços 
nº 145/2010, Termo Aditivo nº 015/2011 e Processo nº 001111/2011.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 018/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : ECOTECNICA TECNOLOGIA 
E CONSULTORIA - EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 145/2010, Termo Aditivo nº 015/2011 e Processo nº 
001111/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 
135 (cento e trinta e cinco) dias. Parágrafo único: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 14 de fevereiro de 2011 para até o dia 29 de 
junho de 2011, e o prazo de vigência do dia 15 de abril de 2011 para até o dia 28 de julho de 2011. Prefeitura do Município de Araucária, 
18 de março de 2011. LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JUNIOR Secretário Municipal de Planejamento ARAUCARIA PREFEITURA 
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