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Comprovante de Publicacéo

. Identificacéo:
N 5530 1071/2011
. - . . Data Publicagéo :
Data/Hora Veiculagéo: 25/04/2011 17:01 26/04/2011

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 030/2011

Assunto: CONSTRUGAO DE KIT PARA AMPLIAGCAQO DE 05 (CINCO) CENTROS MUNICIPAIS DE
EDUCAGCAO INFANTIL E A CONSTRUGCAO DO CMEI JARDIM ANDRE MOLL

Tipo: Contratos - Aditivo

Orgéo 1: Prefeitura do Municipio

Orgéo 2: Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte
Orgéo 3: Secretaria Municipal de Educagéo

Ementa: E revista a Clausula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestacdo de Servigcos para
prorrogar os prazos de execucéo e vigéncia em mais 90 (noventa) dias. Conforme Contrato de Prestagéo
de Servigos n° 190/2010, Termo Aditivo n° 018/2011 e Processo n° 2609/2011.

Completo

Prefeitura do Municipio de Araucaria SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO GESTAO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO
ADITIVO N° 030/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA. CONTRATADA : ENGEAG ENGENHARIA
LTDA EPP. CONTRATO: Contrato de Prestacdo de Servigos n® 190/2010, Termo Aditivo n® 018/2011 e Processo n°® 2609/2011. OBJETO:
E revista a Clausula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestacdo de Servicos para prorrogar os prazos de execucgao e vigéncia em
mais 90 (noventa) dias. Paragrafo Unico: Ficam prorrogados os prazos de execugéo e vigéncia do Contrato n® 190/2010 em mais 90
(noventa) dias, a contar do dia 04 de abril de 2011 até 02 de julho de 2011; e vigéncia do dia 04 de maio de 2011 até 02 de agosto de
2011. E também revista a Clausula Quinta do supra mencionado Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 215.789,04
(Duzentos e quinze mil, setecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), em decorréncia da necessidade do acréscimo nos servigos
prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo n® 2609/2011. Paragrafo Unico: O acréscimo descrito no ?caput?
seréa suportado pela seguinte dotagao or¢amentéaria: 11.01.12.365.0003.2014.4.4.90.51, Fonte: 01104, Desdobramento 0103. Prefeitura do
Municipio de Araucaria, 20 de abril de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretario Municipal de Obras Publicas e Transportes MARI
JOSE BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretaria Municipal de Educagdo ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica
Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.04.25 14:21:02 -0300 As informacdes
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