
Comprovante de Publicação

N°: 5552
Identificação: 
1088/2011

Data/Hora Veiculação: 27/04/2011 17:33
Data Publicação : 
28/04/2011

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 030/2011 - REPUBLICAÇÃO

Assunto: CONSTRUÇÃO DE KIT PARA AMPLIAÇÃO DE 05 (CINCO) CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E A CONSTRUÇÃO DO CMEI JARDIM ANDRÉ MOLL

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Órgão 3: Secretaria Municipal de Educação

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Conforme Contrato de Prestação 
de Serviços nº 190/2010, Termo Aditivo nº 018/2011 e Processo nº 2609/2011.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 030/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : ENGEAG ENGENHARIA 
LTDA EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 190/2010, Termo Aditivo nº 018/2011 e Processo nº 2609/2011. OBJETO: 
É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em 
mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 190/2010 em mais 90 
(noventa) dias, a contar do dia 04 de abril de 2011 até 02 de julho de 2011; e vigência do dia 04 de maio de 2011 até 02 de agosto de 
2011. É também revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 215.789,04 
(Duzentos e quinze mil, setecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços 
prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 2609/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? 
será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 11.01.12.365.0003.2014.4.4.90.51, Fonte: 01104, Desdobramento 0103. Prefeitura do 
Município de Araucária, 20 de abril de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MARIA 
JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO ARAUCARIA 
PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, 
o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 
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