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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 032/2011

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - LOTE 04

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Conforme Contrato de 
Prestação de Serviços nº 199/2010, Termo Aditivo nº 030/2011 e Processo nº 3278/2011.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 032/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TERPASUL CONSTRUTORA 
DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 199/2010, Termo Aditivo nº 030/2011 e Processo nº 3278/2011. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 
199/2010 em mais 45 (quarenta e cinco) dias sendo a execução do dia 05 de abril de 2011 a 20 de maio de 2011 e vigência do dia 05 de 
maio de 2011 a 19 de junho de 2011. Prefeitura do Município de Araucária, 27 de abril de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário 
Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por 
ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, 
cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.04.28 14:28:21 -0300 As informações contidas neste extrato são 
cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? 
ARAUCÁRIA - PR


