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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 036/2011

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ - LOTE 03

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar o prazo de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias. Conforme Contrato de Prestação 
de Serviços nº 198/2010, Termo Aditivo nº 029/2011 e Processo nº 3277/2011.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 036/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TERPASUL CONSTRUTORA 
DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 198/2010, Termo Aditivo nº 029/2011 e Processo nº 3277/2011. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar o prazo de execução e 
vigência em 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 198/2010 
em mais 45 (quarenta e cinco) dias sendo a execução do dia 05 de abril de 2011 até o dia 20 de maio de 2011 e vigência do dia 05 de 
maio de 2011 até 19 de junho de 2011. Prefeitura do Município de Araucária, 05 de maio de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN 
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital 
por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, 
cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.05.05 14:29:50 -0300 As informações contidas neste extrato são 
cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? 
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