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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 038/2011

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CADASTRAMENTO DO PARQUE, 
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Urbanismo

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar os prazos de execução e vigência em 
12 (doze) meses, nos seguintes moldes: o prazo de execução fica prorrogado a partir do dia 18 de abril de 2011 
até o dia 17 de abril de 2012 e o prazo de vigência fica prorrogado do dia 19 de maio de 2011 a 17 de maio de 
2012. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a 
quantia de R$ 1.460.000,00 (Um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais), o qual está previsto nas seguintes 
dotações orçamentárias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2010, Termo Aditivo nº 035/2011 e 
Processo nº 3123/2011.
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Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
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