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Ato: TERMO DE RETIFICAÇÃO - CONTRATO 264/2010 - PROCESSO Nº 10744/2010

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EXTENSÃO DO 
NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL DO BOQUEIRÃO NO JARDIM TROPICAL

Tipo: Termo de Retificação

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: Considerando o que consta nas fls. 42, do despacho da Engenheira Daysu Fátima Toniolo 
(CREA/PR 73261/D) e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo, com relação à 
Contratada.

Completo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO N° 
3470/2011                                                                                                                     
__________________________________________________________________________________  TERMO DE RETIFICAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 10744/2010 TOMADA DE PREÇOS nº 043/2010 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 
264/2010 Termo Aditivo n.° 037/2011 Cláusula Primeira Considerando o que consta nas fls. 42, do despacho da Engenheira Daysu Fátima 
Toniolo (CREA/PR 73261/D) e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo, com relação à Contratada, da seguinte forma: 
Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de 
execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 
264/2010 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução contados do dia 28 de março de 2011 a 27 de maio de 2011 e vigência do dia 28 
de abril de 2011 a 27 de junho de 2011 Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de 
Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Página 1 de 1    PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO N° 
3470/2011                                                                                                                     
__________________________________________________________________________________  Parágrafo Único: Ficam 
prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 264/2010 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução do dia 12 de abril a 
11 de junho de 2011 e vigência do dia 12 de maio a 11 de julho de 2011. Cláusula Segunda Permanecem inalteradas as demais 
informações contidas no Termo Aditivo Contratual. Para que surta seus legais e jurídicos efeitos o presente Termo é lavrado em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma e vai assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas. Araucária, _________ de 
________________ de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE 
ENGPONTA CONSTRUÇÕES LTDA ME PRYSCILA STRASBACH BELNOSKI TESTEMUNHAS: 1)___________________________ RG: 
2) _____________________________ RG ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por 
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