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Ato: TERMO DE RETIFICAÇÃO - TERMO ADITIVO 063/2011 - CONTRATO 282/2010 - PROCESSO Nº 
5089/2011

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO E ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO DE CAMUNDÁ

Tipo: Termo de Retificação

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: Considerando o que consta nas fls. 47, do despacho do Engenheiro Ewerton Francisco Stocco e 
por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo nº 063/2011. Conforme Contrato de 
Prestação de Serviços nº 282/2010 e Processo nº 5089/2011.

Completo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO N° 
5089/2011                                                                                                                    
__________________________________________________________________________________ TERMO DE RETIFICAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 10162/2010 CONVITE nº 017/2010 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 282/2010 Termo 
Aditivo n.° 063/2011 Cláusula Primeira Considerando o que consta nas fls. 47, do despacho do Engenheiro Ewerton Francisco Stocco e 
por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo, com relação à Contratada, da seguinte forma: Redação atual: É revista a 
Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 
(trinta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 282/2010 em mais 30 (trinta) dias, 
sendo a execução contados do dia 29 de maio a 28 de junho de 2011 e vigência do dia 30 de junho até 30 de julho de 2011. Passa a ter a 
seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de 
execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 
282/2010 em mais 30 (trinta) dias sendo a execução do dia 11 de junho a 11 de julho de 2011 e vigência do dia 11 de julho a 10 de agosto 
de 2011. Página 1 de 2 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO N° 
5089/2011                                                                                                                    
__________________________________________________________________________________ Cláusula Segunda Permanecem 
inalteradas as demais informações contidas no Termo Aditivo Contratual. Para que surta seus legais e jurídicos efeitos o presente Termo é 
lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e vai assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas. Araucária, 11 de 
julho de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE ENGPONTA 
CONSTRUÇÕES LTDA ME PRYSCILA STRASBACH BELNOSKI TESTEMUNHAS: 1)___________________________ RG: ARAUCARIA 
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