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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 074/2009

Assunto: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE 
ACRÉSCIMO AOS SERVIÇOS (CONSTRUÇÃO DE 70 TÚMULOS FAMILIARES NO CEMITÉRIO JARDIM 
INDEPENDÊNCIA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos de execução e vigência em 
30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 19 de outubro de 2009, e 
o prazo de vigência até o dia 18 de novembro de 2009. É revista ainda a Cláusula Quinta para acrescer ao seu 
valor global a quantia de R$ 40.600,00 (Quarenta mil e seiscentos reais) em decorrência da necessidade de 
acréscimo aos serviços (Construção de 70 (setenta) Túmulos Familiares no Cemitério Jardim Independência) 
estabelecidos na cláusula primeira.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 074/2009 CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : MULTISERV LTDA - ME. 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 165/2009, Termo Aditivo nº 070/2009 e Processo Geral n° 8116/09. OBJETO: É revista 
a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Fica 
prorrogado o prazo de execução para até o dia 19 de outubro de 2009, e o prazo de vigência até o dia 18 de novembro de 2009. É revista 
ainda a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 40.600,00 (Quarenta mil e seiscentos reais) em decorrência da 
necessidade de acréscimo aos serviços (Construção de 70 (setenta) Túmulos Familiares no Cemitério Jardim Independência) 
estabelecidos na cláusula primeira. § 2º: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente contrato 
estão previstas na Dotação Orçamentária 18.541.0009.4.4.90.51.02.9900 Obras e Instalações (452-13677) Fonte 01000- da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. Prefeitura do Município de Araucária, 09 de outubro de 2009. EDUARDO KUDUAVSKI Secretário Municipal 
de Meio Ambiente SMAD/DRD/CFF de forma digital por ARAUCARIA Assinado ARAUCARIA PREFEITURA PREFEITURA 
MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, Economica Federal, MUNICIPAL: ou=Caixa ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA 
PREFEITURA 8072116894 MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2009.10.14 11:03:02 -0300 9 RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 
3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR


