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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 153/2011

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 
RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AZUREA B. BELNOSKI

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência em 
mais 60 (sessenta) dias, a contar a execução do dia 24 de setembro de 2011 a 23 de novembro de 2011 e 
vigência do dia 24 de outubro de 2011 a 23 de dezembro de 2011. Conforme Contrato de Prestação de 
Serviços nº 149/2011, Termo Aditivo nº 149/2011 e Processo nº 9649/2011.
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