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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 161/2011

Assunto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Planejamento

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 295 (duzentos e noventa e cinco) dias. Conforme 
Contrato de Prestação de Serviços nº 250/2010, Termo Aditivo nº 156/2011 e Processo nº 10188/2011.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 161/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: FRONTER ENGENHARIA DE 
OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 250/2010, Termo Aditivo nº 156/2011 e Processo nº 10188/2011. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 295 (duzentos e noventa e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do 
Contrato nº 250/2010 em mais 295 (duzentos e noventa e cinco) dias, sendo a execução do dia 10 de outubro de 2011 a 31 de julho de 
2012 e vigência do dia 10 de novembro de 2011 a 31 de agosto de 2012. Prefeitura do Município de Araucária, 03 de novembro de 2011. 
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