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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 114/2009

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALORES

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Assistência Social

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência por 
mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 04 de janeiro de 
2010, e o prazo de vigência para até o dia 03 de fevereiro de 2010, contados a partir da assinatura do presente 
termo. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a 
quantia de R$ 15.116,77 (Quinze mil cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos) e suprimir R$ 1.079,78 
(Um mil, setenta e nove reais e setenta e oito centavos). § 1º: Os valores a serem aditados e valores a serem 
suprimidos estão descritos na Planilha Orçamentária de Aditivo de Serviços e Planilha Orçamentária de 
Supressão de Serviços constantes no Processo Geral Nº 8139/09. §2º: O acréscimo estabelecido no “caput” será 
suportado pela dotação orçamentária: 8244.008.2.36.44.90.51 – código Reduzido (404-12958) da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 114/2009 CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TECVIA CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 284/2009, Termo Aditivo nº 114/2009 e Processo Geral n° 8139/09. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias. 
Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 04 de janeiro de 2010, e o prazo de vigência para até o dia 03 de 
fevereiro de 2010, contados a partir da assinatura do presente termo. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato 
para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 15.116,77 (Quinze mil cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos) e suprimir R$ 
1.079,78 (Um mil, setenta e nove reais e setenta e oito centavos). § 1º: Os valores a serem aditados e valores a serem suprimidos estão 
descritos na Planilha Orçamentária de Aditivo de Serviços e Planilha Orçamentária de Supressão de Serviços constantes no Processo 
Geral Nº 8139/09. §2º: O acréscimo estabelecido no ?caput? será suportado pela dotação orçamentária: 8244.008.2.36.44.90.51 ? código 
Reduzido (404-12958) da Secretaria Municipal de Assistência Social. Prefeitura do Município de Araucária, 29 de dezembro de 2009. 
URIEMA RITA EHLKE GOMES Secretária Municipal de Assistência Social de forma digital ARAUCARIA Assinado por ARAUCARIA 
PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, Economica MUNICIPAL: ou=Caixa Federal, ou=AC 
CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA 8072116894 MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2009.12.29 15:18:37 -0200 9 * As informações 
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