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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 033/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E 
INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar 
os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos 
de execução e vigência do Contrato nº 219/2011 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução do dia 27 de 
janeiro de 2012 a 27 de março de 2012 e vigência do dia 26 de fevereiro de 2012 a 26 de abril de 2012. 
Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 219/2011, Termo Aditivo nº 018/2012 e Processo nº 1872/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 033/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TEPAV CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 219/2011, Termo Aditivo nº 018/2012 e Processo nº 1872/2012. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 219/2011 em 
mais 60 (sessenta) dias sendo a execução do dia 27 de janeiro de 2012 a 27 de março de 2012 e vigência do dia 26 de fevereiro de 2012 
a 26 de abril de 2012. Prefeitura do Município de Araucária, 05 de março de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretario Municipal de 
Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA 
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cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.03.05 13:56:13 -0300 As informações contidas neste extrato são 
cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? 
ARAUCÁRIA - PR


