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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 043/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA LÓTUS

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Contrato de Prestação de 
Serviços nº 257/2011, Termo Aditivo nº 028/2012 e Processo nº 1606/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 043/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: GIRALDA CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 257/2011, Termo Aditivo nº 028/2012 e Processo nº 1606/2012. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 257/2011 em 
mais 90 (noventa) dias, sendo a execução do dia 28 de fevereiro a 28 de maio de 2012 e vigência do dia 29 de março a 27 de junho de 
2012. Prefeitura do Município de Araucária, 21 de março de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretario Municipal de Obras Públicas e 
Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.03.21 15:48:27 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do 
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