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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 051/2012 - REPUBLICAÇÃO

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO MUSEU 
TINGUICUERA

Tipo: Contratos - Extrato

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias.CONFORME Contrato de 
Prestação de Serviços nº 251/2011, Termo Aditivo nº 037/2012 e Processo nº 2741/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 051/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SOMMA ENGENHARIA LTDA. 
ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 251/2011, Termo Aditivo nº 037/2012 e Processo nº 2741/2012. OBJETO: É 
revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em 
mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 287/2011 em mais 60 
(sessenta) dias, a contar a execução do dia 02 de abril de 2012 a 1º de junho de 2012 e vigência do dia 02 de maio de 2012 a 1º de junho 
de 2012. Prefeitura do Município de Araucária, 29 de março de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretario Municipal de Obras 
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