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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 053/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE 
ESPECIAL DO TIPO PONTE SOBRE RIBEIRÃO CACHOEIRA NA RUA PAULO ALVES PINTO

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Urbanismo

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Conforme Contrato de Prestação 
de Serviços nº 270/2011, Termo Aditivo nº 023/2012 e Processo nº 2094/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 053/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: GIRALDA CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 270/2011, Termo Aditivo nº 023/2012 e Processo nº 2094/2012. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 270/2011 em 
mais 60 (sessenta) dias, sendo a execução do dia 25 de março de 2012 a 24 de maio de 2012 e vigência do dia 24 de abril de 2012 a 23 
de junho de 2012. Prefeitura do Município de Araucária, 30 de março de 2012. MARIO CELSO RIGOLINO TORRES Secretário Municipal 
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