DIARIO OFICIAL

% 5 MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Comprovante de Publicacéo

. Identificacéo:
N°: 15832 1819/2013
. - . Data Publicagéo :
Data/Hora Veiculagédo: 23/05/2013 14:04 24/05/2013

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO 068/2013

Assunto: COI)ITRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELETRICA PARA CADASTRAMENTO DO PARQUE,
MANUTENGCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

Tipo: Contratos - Aditivo

Orgéo 1: Prefeitura do Municipio

Org&o 2: Secretaria Municipal de Urbanismo

Ementa: E revista a Clausula Quarta do referido Contrato, para prorrogar 0s prazos contratuais de execucéo e
vigéncia em 12 (doze) meses, a contar a execugdo do dia 18 de abril de 2013 e al7 de abril de 2014 e vigéncia
do dia 18 de maio de 2013 a 17 de maio de 2014. Paragrafo Segundo: Em virtude desta prorrogagéo contratual
0 contratante pagara a importancia total de R$ 1.460.000,00 (um milh&o, quatrocentos e sessenta mil reais).
Conforme Contrato de Prestagcao de Servigos n° 048/2010 e Processo n° 2299/2013.



