DIARIO OFICIAL

% E MUNICIPIO DE ARAUCARIA

Comprovante de Publicacéo

. Identificacao:
N" 27672 3754/2015
Data
Data/Hora Veiculagdo: 06/10/2015 16:45 Publicagéo :
07/10/2015

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 069/2015

Assunto: EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO DE VIA URBANA COM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM,
DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, REFORCO DO SUBLEITO COM RACHAO, SUB-BASE DE
BRITA 4A, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMACAO, PINTURA DE LIGACAO, REVESTIMENTO COM CBUQ, C

Tipo: Contratos - Aditivo
Orgéo 1: Prefeitura do Municipio
Orgéo 2: Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte

Ementa: O objeto do presente Contrato € a execuc¢do de 15.411,42m2 de pavimentacdo e recape de vias urbanas
com servigos de terraplagem, drenagem, meio-fio de concreto de sarjeta, reforgo do sub-leito com areia, sub-
base debrita 4°, base de britta graduada, imprimacéo, pintura de ligagéo, reperfilamento com CBUQ,
revestimento com CBUQ, calcada em CBUQ, rampas para PNE, plantio de grama, plantio de arvores, sinalizagao
vertical, sinalizagcdo horizontal, servicos complementares e placa de obra, sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificagdes técnicas e demais pecas e
documentos da Licitagdo n° 131/2015, fornecida pela contratante. E revista a Clausula Segunda do Contrato para
acrescer ao valor global do mesmo o valor de R$ 151.290,49 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e noventa
reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha de quantidades e custos constante do P.A. n® 8777/2015
Contrato de Prestacdo de Servigos n°® 067/2015, Processo Administrativo n® 8777/2015, Processo Licitatério n°®
131/2015.



