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Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 138/2017

Assunto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DA ESTRADA RURAL DE
CAMPO REDONDO

Tipo: Contratos - Aditivo

Orgéo 1: Prefeitura do Municipio

Orgéo 2: Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte

Ementa: E REVISTA A CLAUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR O PRAZO
CONTRATUAL DE VIGENCIA E EXECUCAO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 12534/2017, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 077/20186,
CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2016.



