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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 037/2011

Assunto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE
PAVIMENTACAO

Tipo: Contratos - Extrato
Orgéo 1: Prefeitura do Municipio
Orgéo 2: Secretaria Municipal de Planejamento

Ementa: E revista a Clausula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestacéo de Servigos para
prorrogar os prazos de execucdo e vigéncia em mais 15 (quinze) dias. Conforme Contrato de Prestagao de
Servigos n° 263/2010, Termo Aditivo n® 044/2011 e Processo n° 3413/2011.



