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Comprovante de Publicacéo

. Identificacéo:
N°: 940 86/2010
Data
Data/Hora Veiculagédo: 26/01/2010 17:17 Publicacéo :
27/01/2010

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 010/2010

Assunto: PRORROGACAO DE PRAZO - REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SPERANDIO
Tipo: Contratos - Aditivo

Orgéo 1: Prefeitura do Municipio

Orgéo 2: Secretaria Municipal de Educagéo

Ementa: E revista a Clausula Quarta do referido Contrato, para prorrogar 0s prazos contratuais de execucéo e
vigéncia em 90 (noventa) dias. Paragrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execucéo para até o dia 18 de
abril de 2010 e de vigéncia até o dia 18 de maio de 2010, contados a partir da data de assinatura do presente
termo. E revista ainda a Clausula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R$ 67.548,05 (Sessenta e
sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) em decorréncia da necessidade do acréscimo nos
servigos prestados pela empresa, na Escola Municipal Jodo Sperandio, conforme planilhas de aditivo
constantes no Processo Administrativo n° 10723/09 Paragrafo Unico: O acréscimo sera suportado pela seguinte
dotacédo orgamentaria 11.01.12361.003.2.15.44.90.51 Obras e Instala¢c8es Fonte de Recurso 01107, Cédigo
Reduzido (222-12989).



